Verslag van de informatiebijeenkomst over de uitvoering van het project “Vrouwenhof West” te Roosendaal op 22 september 2009 in de Muziekschool (Burgerhoutsestraat 23) 
Aanwezig:
A. Buijsen

Gemeente, projectleider




A. Faijaars

Gemeente, toezichthouder




G.J. Aalbers                   Aannemingsbedrijf Den Ouden, hoofduitvoerder


Circa 22 belangstellenden

1. De heer Buijsen opent de informatiebijeenkomst en heet alle belangstellenden van harte welkom.

2. De heer Buijsen geeft aan dat deze informatiebijeenkomst alleen bedoeld is om de uitvoering en bijkomende zaken van het werk toe te lichten. Inspraak op het ontwerp is niet meer mogelijk. Dit voorbereidingstraject is afgerond.
Daarna volgt een korte toelichting over de informatiefolder. Met name de planning en fasering worden nader toegelicht.
3. De heren Buijsen en Faijaars geven de volgende uitleg over de uitvoering van het werk.


Planning:


Start werkzaamheden Nispensestraat: maandag 5 oktober aanstaande (fase 1).


Start werkzaamheden Vrouwemadepad: maandag 12 oktober aanstaande (fase 2).

Start werkzaamheden Laan van Henegouwen: vanaf maandag 11 januari 2010 (fase 3 en 4).

Fase 4 zal gestart worden nabij het parkeerterrein van de supermarkt, dus niet vanaf de Laan van België zoals in de informatiefolder is genoemd.

Werkvolgorde op hoofdlijnen:


Opbreken bestaande verharding.

Vervangen van riolering incl. aanleg drainage.


Alle rioolaansluiting worden tot aan de erfgrens vernieuwd.

Aanbrengen puinfundering (alleen weggedeelte)

Aanbrengen verharding. (straat – trottoirs)

De wegvakken zullen over een lengte van maximaal 80 meter worden opgebroken en worden afgesloten voor al het verkeer (doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer). Tijdig zal de aannemer de bewoners met een brief informeren over het opbreken van het wegvak voor hun woning.

Ophalen huisvuil:

Er wordt met Saver een vaste plaats afgesproken waar de containers opgesteld kunnen 
worden.


De containers worden door de aannemer naar deze plaats gebracht en weer terug gezet bij de 
woningen.

Werkzaamheden nutsbedrijven:

KPN: Verwijderen kabels in Nispensestraat (is reeds gestart in week 38);

Enexis: Vernieuwen gasleiding Laan van Vlaanderen en Laan van Henegouwen. Verwijderen 
middenspanningskabel in Laan van Henegouwen;
Brabant Water: Flexibel maken van waterleiding i.v.m. kruisingen riolering op diverse plaatsen binnen projectgebied.

Enexis en Brabant Water: vernieuwen van huisaansluitingen. Bepaalde huisaansluitingen worden tot aan de meterkast vernieuwd. Bewoners krijgen van deze partijen te horen wanneer deze huisaansluitingen vernieuwd gaan worden.
Werktijden aannemer:
De werktijden van de aannemer is van 7.00 uur ’s morgens tot 16.30 uur ’s middags.


Parkeervergunningen:
Parkeert u normaal gesproken op eigen terrein? Dan kunt u een tijdelijke parkeervergunning aanvragen bij Parkeerbeheer. Deze tijdelijke parkeervergunning geldt alleen voor de periode waarin uw parkeerplaats/garage niet bereikbaar is. De kosten van deze parkeervergunning worden door de gemeente vergoed. Wilt u in aanmerking komen voor deze tijdelijke parkeervergunning dan dient u uw naam en adres door te geven aan de heer A. Faijaars van de gemeente.

Kort voor de afsluiting van het betreffende wegvak waarlangs u woont, kan de tijdelijke parkeervergunning bij Parkeerbeheer opgehaald worden.
Adres Parkeerbeheer Roosendaal:

Emmastraat 7

4701 GD Roosendaal

0165-529400

VRAGEN:

Vraag:            
Wanneer wordt de beplanting aangebracht?

Antwoord:
De beplanting wordt in de winterperiode aangebracht (vanaf ca. begin november 2009 tot eind maart 2010). De mogelijkheid bestaat dat in een deel van het projectgebied (fase 4) de beplanting in het najaar van 2010 worden aangeplant.
Vraag:

Wij hebben een zaak aan huis (Laan van Vlaanderen 6), zijn wij nog 


bereikbaar tijdens de werkzaamheden?

Antwoord:
De aannemer laat tijdig weten wanneer er werkzaamheden plaatsvinden voor 

jullie woning. De trottoirs blijven zolang als mogelijk bereikbaar.

Eenieder wordt tijdig voorafgaand aan de afsluiting van een bepaald wegvak geïnformeerd over de geplande werkzaamheden. Bij specifieke en individuele vragen kan contact worden opgenomen met de heer A. Faijaars van de gemeente.
Enkele belangrijke telefoonnummers

A. Faijaars
dagelijks toezicht, gemeente Roosendaal







0165-579587     of   06 - 53188323

G.J. Aalbers
Hoofduitvoerder Den Ouden
06-22977547

Klachtenlijn       Gemeente Roosendaal

0165-579555


De heer Buijsen dankt alle aanwezigen voor hun komst en belangstelling en deelt mede, dat een werk in uitvoering altijd overlast geeft, maar dat de gemeente en aannemer trachten te zorgen dat de overlast beperkt blijft.

Het verslag zal bij alle aanwezigen thuis bezorgd worden.
